

รายงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณปี พ.ศ. 2560

1	โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ (เริ่มจาก 3 ตุลาคม 59 - ปัจจุบัน) 22 มกราคม 2560	จำนวน	314,531	ตัน	6,290,620	ตารางเมตร
		รวม	314,531	ตัน	6,290,620	ตารางเมตร

แบบรายงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ	สถานที่ที่ดำเนินการ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	สถานที่ดำเนินการ (แม่น้ำ คลอง บึง)	ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา		หมายเหตุ
				พื้นที่ (ตร.ม.)	น้ำหนักผักตบชวาวัชพืช (ตัน)	
1	3 ต.ค..59 - 13 พ.ย..59	อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	คลอง 14	84,100	4,205	ย้ายไปคลองบางหลวงฯ
2	14 พ.ย..59 - 22 ม.ค.60	อ.เมือง จ.ปทุมธานี	คลองบางหลวง-เชียงราก	132,600	6,630	
3	3 ต.ค..59 - 4 ธ.ค..59	อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	คลองหนึ่ง	41,680	2,084	ย้ายไปคลองน้ำอ้อม
4	14 พ.ย..59 - 22 ม.ค.60	อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	คลองน้ำอ้อม	42,040	2,102	
5	3 ต.ค..59 - 17 ม.ค.60	อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	คลองทวีวัฒนา	215,160	10,758	ย้ายไปคลองบางหัว จ.นครสวรรค์
6	3 ต.ค..59 - 22 ม.ค.60	อ.บางเลน อ.สามพราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	แม่น้ำท่าจีน	1,455,260	72,763	
7	28 พ.ย..59 - 8 ม.ค.60	อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	บึงช้าง	32,000	1,600	ย้ายไปแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม
8	17 ต.ค..59 - 22 ม.ค.60	อ.เมือง อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	แม่น้ำท่าจีน	1,138,600	56,930	
9	3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59	อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท	แม่น้ำน้อย	35,360	1,768	ย้ายไปแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณฯ
10	3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59	อ.บางระจัน อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	แม่น้ำน้อย	59,300	2,965	ย้ายไปแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณฯ
11	3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59	อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา	แม่น้ำน้อย	26,600	1,330	ย้ายไปแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณฯ
12	3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59	อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	คลองบางบาล	22,100	1,105	ย้ายไปแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณฯ
13	24 ต.ค..59 - 4 ธ.ค..59	อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	แม่น้ำแม่กลอง	147,400	7,370	
14	3 ต.ค..59 - 22 ม.ค.60	อ.โพธาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี	แม่น้ำแม่กลอง	979,760	48,988	
15	4 ต.ค..59 - 22 ม.ค.60	อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	แม่น้ำแม่กลอง	204,240	10,212	
16	3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59	อ.ท่ามาย จ.เพชรบุรี	แม่น้ำเพชรบุรี	29,600	1,480	ย้ายไปห้วยแม่ประจันต์
17	17 ต.ค..59 - 13 พ.ย..59	อ.ท่ามาย จ.เพชรบุรี	ห้วยแม่ประจันต์	56,100	2,805	ย้ายไปห้วยยาง

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ	สถานที่ที่ดำเนินการ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	สถานที่ดำเนินการ (แม่น้ำ คลอง บึง)	ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา		หมายเหตุ
				พื้นที่ (ตร.ม.)	น้ำหนักผักตบชวาวัชพืช (ตัน)	
18	14 พ.ย..59 - 8 ม.ค..60	อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	ห้วยยาง	99,900	4,995	ย้ายไปบึงกระจับ
19	9 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60	อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	บึงกระจับ	18,100	905	
20	3 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60	อ.เมือง จ.พะเยา	กว๊านพะเยา	236,300	11,815	
21	3 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60	อ.เมือง จ.สกลนคร	หนองหาร	268,600	13,430	
22	3 ต.ค..59 - 27 พ.ย..59	อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	หนองบัว	118,300	5,915	ย้ายไปหนองแกดำ
23	28 พ.ย..59 - 22 ม.ค..60	อ.แกดำ จ.มหาสารคาม	หนองแกดำ	104,000	5,200	
24	3 ต.ค..59 - 23 ต.ค..59	อ.เมือง จ.อุทัยธานี	แม่น้ำสะแกกรัง	103,300	5,165	ย้ายไปแม่น้ำแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
25	3 ต.ค..59 - 13 พ.ย..59	อ.เมือง จ.ยโสธร	แม่น้ำชี	86,700	4,335	ย้ายไปลำน้ำกว้าง จ.ยโสธร
26	14 พ.ย..59 - 22 ม.ค.60	อ.เมือง จ.ยโสธร	ลำน้ำกว้าง	132,300	6,615	
27	3 ต.ค..59 - 3 ม.ค..60	อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	กุดปลาขาว	225,400	11,270	ย้ายไปกุดศรีมังคละ จ.อุบลฯ
28	14 พ.ย..59 - 22 ม.ค..60	อ.เมือง จ.พิจิตร	บึงสีไฟ	135,000	6,750	
29	1 ธ.ค..59 - 3 ม.ค..60	อ.เมือง จ.สระแก้ว	คลองพระปรัง	12,360	618	ย้ายไปอ่างเก็บน้ำแก้มลิง จ.อุทัยฯ
30	4 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60	อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	กุดศรีมังคละ	37,180	1,859	
31	4 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60	อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี	อ่างเก็บน้ำแก้มลิง	6,080	304	
32	18 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60	อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	คลองบางหว้า	5,200	260	
		รวม		6,290,620	314,531	

หมายเหตุ

ดำเนินการในแหล่งน้ำ จำนวน 32 แห่ง

ข้อมูล ณ. วันที่ 22 มกราคม 2560